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Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

Решили: ОК, давайте переходить на ERP, она лучше

ERP технологичнее

ERP функциональнее

ERP современнее

ERP лучше поддерживается

ERP активнее развивается
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Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

1. В УПП накопилось много доработок

2. Сложная архитектура баз данных заказчика
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Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

На предконтракте
кажется, что УПП 
заказчика выглядит 
как этот 
инструмент:

…на обследовании 
выявляются 
функциональные 
доработки:



5/27

Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

Что важно: провести инвентаризацию доработок 
исторической системы (УПП)

Провести ранжировку доп. функций исторической
системы на 3 категории:

1. Не актуальна, не используется

2. Нужно продублировать в ERP (с рефакторингом кода)

3. Решается в ERP типовыми средствами
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Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

Хорошо, если такая:

УПП

*единая информационная база, 
возможно – несколько юр. лиц
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…или вот такая:

*три юр. лица, каждая в 
своей базе, с обменами

УПП

УПП

УПП
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…или даже вот такая:

*внешние CAD, PDM, 
ЗУП, УТ или Розница

УПП

УТ/Розница

ЗУП

PDMCAD
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1С:ЗУП (упр)

УПП 
(опер)

УПП 
(фин)

1С:ЗУП (регл)

1С:Бухгалтерия

SQL – Шина

1С:Казначейство

Корп. портал

Qlikview

OLAP

Report Server
SQL-Шина 
(розница)

УТ

Розница

Трактиръ

Трактиръ

RKeeper

FTP

Сеть киосков

Более 50 (!) баз данных
Две базы УПП: оперативная 
и финансовая
Две базы ЗУП: 
управленческая и 
регламентированная
Отдельная 1С:Управление 
торговлей 11
Две (!) SQL-шины данных
Три различных розничных 
решения (Трактиръ, 
1С:Розница и стороннее ПО)
BI-система
OLAP-система
Корп. портал

* несколько объектов на схеме упрощены для удобства восприятия
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Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

Что делать с историей документов?

Структура справочников разная. Как быть?

Переходить частично или целиком?

Разовый запуск или поэтапный?

Неужели потребуется «переписать» все наши 
доработки под ERP?

И как быть с имеющимися обменами?
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«Что делать с историей документов?»

• Оставить в старой базе. Без вариантов

«Неужели потребуется «переписать» все наши 
доработки под ERP?»

• Не все. Варианты:

 Доработка перестала быть нужна – такое часто бывает

 В ERP задача решается типовыми средствами – нужно только 
моделирование и обучение

 Придётся всё-таки переписать (с учётом концепции ERP)
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…даже тоталитарный

Как делали:
• Никаких обменов

• Ввод справочников вручную (тотальный пересмотр НСИ)

• Ввод остатков полуавтоматически (через синхронизацию по кодам)

• Почти без обучения и тестовой эксплуатации

УПП ERP
Вручную 

единовременно
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Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

Где применили:

• Производство

• Численность - 400 сотрудников, 70 АРМ, 4 площадки

• Внедренные блоки: все основные (производство и планирование, продажи, запасы, 
финансы, регл. учёт)

Возможности:

• Запустили в кратчайшие сроки

• Максимальное использование преимуществ ERP (делали без оглядки на 
функционал УПП)

• Максимально «чистая» НСИ (без «мусора», дублей и прочего)

Риски и проблемы:

• Сложно мобилизовать столько ресурсов (и заказчику, и исполнителю)

• Трудоёмкость ввода начальных данных

УПП ERP
Вручную 

единовременно
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Как делали:
• Номенклатуру и спецификации вводили вручную

• Остатки переносили автоматически (синхронизация – через код УПП, 
вводимого вручную операторами)*

• Сложный поэтапный запуск с многократным переносом остатков

* справочники между тремя базами УПП не были (!) синхронизированы

УПП 1

ERP
Номенклатура и 
спецификации

вручную

УПП 2 УПП 3

Остатки – 
автоматически
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Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

Где применили:

• Производство

• Численность - 700 сотрудников, 70 АРМ, 2 площадки

• Внедренные блоки: все основные (производство и планирование, продажи, запасы, 
финансы, регл. учёт)

Возможности:

• Использование преимуществ ERP в части структуры НСИ при максимальном 
сохранении преемственности данных со старыми системами

Риски и проблемы:

• Длительный срок перехода (проект более 1 года)

• Всё равно сложно вводить НСИ. Справочники и спецификации – вручную 
(потрачено 5 человеко-месяцев работы операторов, введено более 20 тыс. 
позиций)

• Человеческий фактор при вводе кода синхронизации с УПП в ERP

УПП 1

ERP
Номенклатура и 
спецификации

вручную

УПП 2 УПП 3

Остатки – 
автоматически
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Как делали:
• ERP внедряли только в части производства

• Остатки перенесены автоматически и только по производственным складам

УПП

УПП

ERP * производство

* всё остальное
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Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

Где применили:

• Производство

• Численность - 300 сотрудников, 40 АРМ, 1 площадка

• Внедренные блоки: производство и планирование

Возможности:

• Минимальные расходы и сроки

Риски и проблемы:

• Структура НСИ УПП сильно ограничивает

• Сложнее в дальнейшем перейти полностью на ERP

• В меньшей степени проявляется эффект «синергии» от внедрения

УПП

УПП

ERP * производство

* всё остальное
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1С:ЗУП (упр)

УПП 
(опер)

УПП 
(фин)

1С:ЗУП (регл)

1С:Бухгалтерия

SQL – Шина

1С:Казначейство

Корп. портал

Qlikview

OLAP

Report Server
SQL-Шина 
(розница)

УТ

Розница

Трактиръ

Трактиръ

RKeeper

FTP

Сеть киосков

Шина OLAP/BI

ЗУП

Розница

ERP
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Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

1С:ЗУП (упр)

УПП 
(опер)

УПП 
(фин)

1С:ЗУП (регл)

1С:Бухгалтерия

SQL – Шина

1С:Казначейство

Корп. портал

Qlikview

OLAP

Report Server
SQL-Шина 
(розница)

УТ

Розница

Трактиръ

Трактиръ

RKeeper

FTP

Сеть киосков

Более 50 (!) баз данных
Две базы УПП: оперативная 
и финансовая
Две базы ЗУП: 
управленческая и 
регламентированная
Отдельная 1С:Управление 
торговлей 11
Две (!) SQL-шины данных
Три различных розничных 
решения (Трактиръ, 
1С:Розница и стороннее ПО)
BI-система
OLAP-система
Корп. портал

* несколько объектов на схеме упрощены для удобства восприятия
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Где применили:

• Производство, розничная торговля, HoReCa

• Численность – более 3000 сотрудников

• 300+ АРМ

• Внедренные блоки: производство и планирование, MES, запасы, логистика

• Планируется внедрить: все основные блоки (+продажи, финансы, рег. учёт, 
консолидация и пр.)
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Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

Как внедряем:

• Поэтапный перевод на ERP-ориентированную архитектуру

• В 2017г в рамках внедрения ERP и пересмотра общей ИТ-стратегии холдинга были 
разработаны 3 промежуточные стадии архитектуры вплоть до 2021г:

1С:ЗУП (упр)

УПП 
(опер)

УПП 
(фин)

1С:ЗУП (регл)

1С:Бухгалтерия

SQL – Шина

1С:Казначейство

Корп. портал

Qlikview

OLAP

Report Server
SQL-Шина 
(розница)

УТ

Розница

Трактиръ

Трактиръ

RKeeper

FTP

Сеть киосков

Физлица

Данные 
согласно 

схеме 
миграции

1С:ЗУП (упр)

1С:УПП («Фронт-
оператор»)

1С:УПП 
(«Центральная»)

1С:ЗУП (регл)

1С:Бухгалтерия

Данные 
согласно 

схеме 
миграции

Данные 
согласно 

схеме 
миграции

DWH ShopSales1

Физлица

1С:Заявк
и ДДС

Должности, 
характеристики должностей, 

соответствие должности

Склады, Физлица,
Регионы

DWH_RA_BSC

RA_BSC_SDB
(MS Sharepoint)

Qlikview

OLAP

Report Server

DWH Transaction 
Storage

1С:Управление 
торговлей

1С:Рарус

1С:Трактир Repair

1С:Трактир ФО

USC

FTP

Сеть киосков

Данные с касс 
сети киосков

Данные с касс сети 
«Зеленый остров»

Данные с касс 
сетей 

«Гозди» и 
«Вермишель»

Табели

Документы поступления

Табели

Данные с 
касс сети 

магазинов

Данные с касс сети 
киосков

1С:ERP

НСИЗаказы 
клиентов

ПТиУ Передача 
в пр-во

Выпуск
РТиУ

MES By Meet

Оперативная 
потребность к пр-ву

на сутки

Первичные док-ты 
материального учета

(передача в пр-во,
выпуски и т.д.)

Физлица
1С:ЗУП (упр) 1С:ЗУП (регл)

1С:Бухгалтерия

Данные согласно 
схеме миграции

DWH ShopSales1

Физлица

Должности, 
характеристики должностей, 

соответствие должности

Склады, Физлица,
Регионы

DWH_RA_BSC

RA_BSC_SDB
(MS Sharepoint)

Qlikview

OLAP

Report Server

DWH Transaction 
Storage

1С:Управление 
торговлей

1С:Рарус

1С:Трактир Repair

1С:Трактир ФО

USC

FTP

Сеть киосков

Данные с касс 
сети киосков

Данные с касс сети 
«Зеленый остров»

Данные с касс 
сетей 

«Гозди» и 
«Вермишель»

Табели

Документы поступления

Табели

Данные с касс сети 
магазинов

Данные с касс сети 
киосков

1С:ERP + MES By Meet

Шина OLAP/BI

ЗУП

Розница

ERP

2017 2018 2019 2020 2021
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Вехи внедрения:

• 2018: ERP дополняет УПП в части производства, планирования 
и управления запасами

• 2019: ERP полностью поглощает «оперативную» базу УПП

• 2020: ERP полностью поглощает и «оперативную», и 
«финансовую» базу УПП

• 2021: ERP поглощает периферийные системы (ЗУП, УТ, 
Казначейство, часть розницы и т.д.)
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Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

Особенности:

• Большое историческое наследие

• Без поэтапного перехода никак

Возможности:

• Возможность в кратчайшие сроки получить минимально жизнеспособный и 
окупающийся продукт

Риски и проблемы:

• Сложности промежуточных стыковок

• Сложности обновлений ERP в процессе разработки и внедрения

• Остающаяся «по наследству» структура НСИ УПП сильно ограничивает

• Опасен риск остановиться на полпути
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Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

У каждого предприятия – своя предыстория, свои 
ограничения и возможности

Решение об архитектуре варианта перехода на новую 
систему должно быть индивидуальным в каждом случае

Важно определить, какие возможности/преимущества 
есть у ИТ-инфраструктуры предприятия, чтобы при 
переходе на 1С:ERP использовать их по-максимуму
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Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

В части архитектуры – на основе представленных кейсов 
разработать свой уникальный план перехода

В части доработок – стараться максимально использовать 
типовой функционал ERP

В части НСИ – минимизировать негативное влияние 
исторического «наследия» структуры справочников УПП
• В идеале – ввести вручную «с нуля» всю номенклатуру и все 

ресурсные спецификации

В части сроков – минимизировать сроки получения 
первых результатов, но без назначения «психологически 
несдвигаемых дат запуска»



27/27

Переход с УПП на ERP. Варианты архитектуры

Чеплин Максим

Руководитель корпоративных проектов

Руководитель направления

m.cheplin@softbalance.ru
+7 (812) 325-40-45

sb-vnedr.ru

mailto:moroshkin@softbalance.ru
http://sb-vnedr.ru/

